



جمعية حياة لمكافحة
التدخين بمحافظة البدائع

برامج الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمة:

اجتمع كل من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ محمد بن سعيد المطيري والعضو الأستاذ عبدالله بن عمّاش المطيري والمدير التنفيذي الاستاذ سامي بن صياح البديري والموظف الأستاذ محمد الحميدي العتيبي والموظف الأستاذ ياسر بن حمود السويح وطبيب المتعاون الدكتور محمد صبري والمحاسب الأستاذ فيصل فرحان الحربي، من أجل بناء الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤م وتوزيع المهام المطلوب تنفيذها.

الهدف الإستراتيجي

تطوير البناء المؤسسي للجمعية

الهدف الإستراتيجي: تطوير البناء المؤسسي للجمعية

تجهيز الباص	أسم المشروع
- تحقيق الوقاية حول أضرار التدخين عبر إلقاء المحاضرات والعروض - العلاج عبر تهيئة الباص ليكون عيادة متكاملة من أجل التعافي	الأهداف التفصيلية للمشروع
مجتمع محافظة البدائع عبر المبادرات المقدمة من الجمعية	الفئة المستهدفة
صيانة الباص ، تجهيز الباص بعيادة متنقلة، مصلى، طاولة عرض ، ميكرفون	الاحتياجات التشغيلية للمشروع
- مسؤول البرامج: محمد الحميدي العتيبي - المدير التنفيذي: سامي صياح البديري	المسؤولين عن خطة وتنفيذ المشروع
ستة أشهر	مدة تنفيذ
٢٠٠٠ ريال	التكلفة الاجمالية

الهدف الإستراتيجي: تطوير البناء المؤسسي للجمعية

إعادة تجهيز العيادة الطبية	أسم المشروع
الهدف من تجهيز العيادة من أجل تحقيق المعطيات التالية: - تشخيص الحالة والوقوف على التاريخ المرضي - صرف العلاج المناسب وصف طريقه الاستعمال	الأهداف التفصيلية للمشروع
مستفيدين الجمعية	الفئة المستهدفة
- ميزان قياس وزن الجسم - بطارية لتشغيل جهاز كشف الكربون - جهاز كمبيوتر جديد	الاحتياجات التشغيلية للمشروع
- طبيب المتعاون: د.محمد صبري	المسؤولين عن خطة وتنفيذ المشروع
-	مدة تنفيذ
٤٨٠٠ ريال	التكلفة الاجمالية

الهدف الإستراتيجي: تطوير البناء المؤسسي للجمعية

أجهزة التقنية	أسم المشروع
	الأهداف التفصيلية للمشروع
	الفئة المستهدفة
- طابعة جديدة - صيانة الأجهزة من فورمات - جهاز جديد لعيادة الطبيب	الاحتياجات التشغيلية للمشروع
- ياسر حمود السويح	المسؤولين عن خطة وتنفيذ المشروع
	مدة تنفيذ
٦٠٠٠ ريال	التكلفة الاجمالية

الهدف الإستراتيجي: تطوير البناء المؤسسي للجمعية

صيانة وترميم مبنى الجمعية	أسم المشروع
	الأهداف التفصيلية للمشروع
	الفئة المستهدفة
- تحسين المبنى - بوية - سباكة - كهرباء - سراميك - اعمال جبس - غراء	الاحتياجات التشغيلية للمشروع
- عبدالله عماش المطيري - عبدالله علي الثنيان	المسؤولين عن خطة وتنفيذ المشروع
	مدة تنفيذ
٢٦٠٠٠٠	التكلفة الاجمالية

الهدف الإستراتيجي: تطوير البناء المؤسسي للجمعية

الضيافة	أسم المشروع
<ul style="list-style-type: none"> - ضيافة مجلس الإدارة - ضيافة الحوكمة - ضيافة العاملين بالجمعية - ضيافة مراجعين الجمعية 	الأهداف التفصيلية للمشروع
	الفئة المستهدفة
قهوة، شاي، سكر، كرتونين ماء، جالون ماء، بن القهوة السوداء	الاحتياجات التشغيلية للمشروع
- ياسر حمود السويح	المسؤولين عن خطة وتنفيذ المشروع
ضيافة لمدة سنة كاملة	مدة تنفيذ
٤٠٠٠ ريال	التكلفة الاجمالية

الهدف الإستراتيجي: تطوير البناء المؤسسي للجمعية

إعادة تهيئة المعرض	أسم المشروع
تعزيز الوعي المجتمعي	الأهداف التفصيلية للمشروع
مجتمع محافظة البدائع عبر المبادرات المقدمة من الجمعية	الفئة المستهدفة
- طاولة - بنرات توعية - شاشة عرض - منشورات توعوية	الاحتياجات التشغيلية للمشروع
- مسؤول البرامج: محمد الحميدي العتيبي - المدير التنفيذي: سامي صياح البديري	المسؤولين عن خطة وتنفيذ المشروع
	مدة تنفيذ
	التكلفة الإجمالية

الهدف الإستراتيجي: تطوير البناء المؤسسي للجمعية

توفير المستلزمات الورقية	أسم المشروع
	الأهداف التفصيلية للمشروع
	الفئة المستهدفة
- ظروف ورقية من أجل المراسلات - كروت للجمعية من أجل المبادرات - أوراق خطاب من أجل المراسلات - حبر للورق	الاحتياجات التشغيلية للمشروع
- فيصل فرحان الحربي	المسؤولين عن خطة وتنفيذ المشروع
	مدة تنفيذ
	التكلفة الإجمالية

الهدف الإستراتيجي

تحقيق نسبة ٧٠٪ تعافي من التدخين لمستفيدي الجمعية

الهدف الإستراتيجي: تحقيق نسبة ٧٠٪ تعافي من التدخين لمستفيدي الجمعية

برنامج التعافي	أسم المشروع
- ربط العيادات مع بعضها البعض - متابعة نسبة تعافي المستفيد عبر مؤشر التعافي	الأهداف التفصيلية للمشروع
المستفيدين	الفئة المستهدفة
- شراء سيرفر خاص بالبرنامج – متابعة وصيانة البرنامج	الاحتياجات التشغيلية للمشروع
- المدير التنفيذي: سامي صياح البديري	المسؤولين عن خطة وتنفيذ المشروع
	مدة تنفيذ
٧٠٠٠ ريال	التكلفة الاجمالية

الهدف الإستراتيجي: تحقيق نسبة ٧٠٪ تعافي من التدخين لمستفيدي الجمعية

تفعيل العيادات الافتراضية	أسم المشروع
<ul style="list-style-type: none"> - توفير الجهد للمستفيدين وخاصة ممن في ضواحي البدائع. - الوصول الى فئة النساء المدخنات وتوفير لهن سبل العلاج - المراجعة المستمرة للمستفيد ومعرفة درجة تقدم التعافي لديه 	الأهداف التفصيلية للمشروع
المستفيدين – ذكور وإناث	الفئة المستهدفة
<ul style="list-style-type: none"> - برنامج اكسل لتسجيل لمتابعة المستفيدين - التواصل مع المستفيدين عبر الهاتف او تطبيقات التواصل الاجتماعي - تفعيل دور العيادات التالية لاستكمال متطلبات التعافي للمستفيد حسب الإحتياج: - العيادة الطبية: المتطوع الدكتور محمد صبري - عيادة الطب النفسي: المتطوع الدكتور نايف بن عبدالله الصغير - المرشد الاسري: المتطوع الأستاذ سامي صياح البديري - المرشد الديني: المتطوع الأستاذ محمد الحميدي العتيبي 	الاحتياجات التشغيلية للمشروع
- المدير التنفيذي: سامي صياح البديري	المسؤولين عن خطة وتنفيذ المشروع
	مدة تنفيذ
١٠٠٠ ريال	التكلفة الاجمالية

الهدف الإستراتيجي

تعزيز الوعي المجتمعي حول أضرار التدخين

الهدف الإستراتيجي: تعزيز الوعي المجتمعي حول أضرار التدخين

أسم المشروع	حماية جيل
الأهداف التفصيلية للمشروع	- توعية المدارس المتوسطة والثانوية بين وبنات حول مخاطر أضرار التدخين – - سبل العلاج عبر الخدمات التي تقدمها الجمعية للمدخنين
الفئة المستهدفة	طلاب وطالبات مدراس المرحلة المتوسطة والثانوية في محافظة البدائع
الاحتياجات التشغيلية للمشروع	- الإعلان عبر قنوات التواصل للمبادرة - توفير متطوعة في مدارس البنات لتقديم المبادرة - جوائز - رفع خطاب إلى مدير مكتب التعليم بمحافظة البدائع
المسؤولين عن خطة وتنفيذ المشروع	- مسؤول البرامج: محمد الحميدي العتيبي – ياسر حمود السويح
مدة تنفيذ	- ١٢ شهر
التكلفة الاجمالية	١٨٠٠٠ ريال

الهدف الإستراتيجي: تعزيز الوعي المجتمعي حول أضرار التدخين

الدوائر الحكومية	أسم المشروع
<ul style="list-style-type: none"> - توعية الموظفين في الدوائر الحكومية حول مخاطر أضرار التدخين - سبل العلاج عبر الخدمات التي تقدمها الجمعية للمدخنين 	الأهداف التفصيلية للمشروع
<ul style="list-style-type: none"> - الدفاع المدني - المرور - الشرطة - الغرفة التجارية - البلدية 	الفئة المستهدفة
<ul style="list-style-type: none"> - الإعلان عبر قنوات التواصل للمبادرة - جوائز عينية 	الاحتياجات التشغيلية للمشروع
<ul style="list-style-type: none"> - مسؤول البرامج: محمد الحميدي العتيبي 	المسؤولين عن خطة وتنفيذ المشروع
<ul style="list-style-type: none"> - ١٢ شهر 	مدة تنفيذ
٤٠٠٠ ريال	التكلفة الاجمالية

الهدف الإستراتيجي: تعزيز الوعي المجتمعي حول أضرار التدخين

المشاركة في المهرجانات والبيادين	أسم المشروع
- توعية المجتمع من اضرار وخاطر التدخين - سبل العلاج عبر الخدمات التي تقدمها الجمعية للمدخنين	الأهداف التفصيلية للمشروع
- افراد المجتمع من ذكور واثاث	الفئة المستهدفة
- الإعلان عبر قنوات التواصل للمبادرة - جوائز - معرض توعوي متنقل - بنرات - منشورات إعلانية - ضيافة	الاحتياجات التشغيلية للمشروع
- مسؤول البرامج: محمد الحميدي العتيبي	المسؤولين عن خطة وتنفيذ المشروع
- ١٢ شهر	مدة تنفيذ
٨٠٠٠ ريال	التكلفة الاجمالية

الهدف الإستراتيجي: تعزيز الوعي المجتمعي حول أضرار التدخين

أسم المشروع	رمضان بلا تدخين
الأهداف التفصيلية للمشروع	- التعريف بجمعية حياة لمكافحة التدخين والخدمات التي تقدمها - توعية الشباب والبنات في محافظة البدائع حول أضرار التدخين
الفئة المستهدفة	- الشباب والبنات في محافظة البدائع
الإحتياجات التشغيلية للمشروع	- اعداد مسابقة رمضانية - جوائز مالية - منشور اعلامي - مبادرة توعوية في نادي ناين ون الرياضي
المسؤولين عن خطة وتنفيذ المشروع	- مسؤول البرامج: محمد الحميدي العتيبي
مدة تنفيذ	- خلال شهر رمضان
التكلفة الاجمالية	٦٠٠٠ ريال

الهدف الإستراتيجي: تعزيز الوعي المجتمعي حول أضرار التدخين

المشاركة في اليوم الوطني السعودي	أسم المشروع
<ul style="list-style-type: none"> - تصميم فيديو جرافيك عن اليوم الوطني السعودي وجمعية حياة - التعريف بجمعية حياة لمكافحة التدخين والخدمات التي تقدمها - توعية الشباب والبنات في محافظة البدائع حول أضرار التدخين - منشورات إعلامية عن اليوم الوطني السعودي 	الأهداف التفصيلية للمشروع
<ul style="list-style-type: none"> - الشباب والبنات في محافظة البدائع 	الفئة المستهدفة
<ul style="list-style-type: none"> - اعداد مقطع فيديو جرافيك - اعداد منشورات إعلانية 	الإحتياجات التشغيلية للمشروع
<ul style="list-style-type: none"> - مسؤول البرامج: ياسر حمود السويح 	المسؤولين عن خطة وتنفيذ المشروع
١٢ شهر	مدة تنفيذ
١٠٠٠ ريال	التكلفة الإجمالية

الهدف الإستراتيجي: تعزيز الوعي المجتمعي حول أضرار التدخين

الأيام العالمية	أسم المشروع
<ul style="list-style-type: none"> - تفعيل اليوم العالمي لمكافحة التدخين - التعريف بجمعية حياة لمكافحة التدخين والخدمات التي تقدمها - توعية الشباب والبنات في محافظة البدائع حول أضرار التدخين 	الأهداف التفصيلية للمشروع
<ul style="list-style-type: none"> - الشباب والبنات في محافظة البدائع 	الفئة المستهدفة
<ul style="list-style-type: none"> - نشر تصميم حول أضرار التدخين عبر قنوات التواصل - المشاركة الميدانية لتعزيز الوعي المجتمعي 	الإحتياجات التشغيلية للمشروع
<ul style="list-style-type: none"> - ياسر حمود السويح – محمد العتيبي 	المسؤولين عن خطة وتنفيذ المشروع
١٢ شهر	مدة تنفيذ
	التكلفة الاجمالية

الهدف الإستراتيجي

تحقيق الاستدامة المالية

الهدف الإستراتيجي: تحقيق الاستدامة المالية

أسم المشروع	تأجير المبنى
الأهداف التفصيلية للمشروع	<ul style="list-style-type: none"> - دعم رواتب الموظفين - دعم نشاط الجمعية في جانبه الوقائي والعلاجي - دعم المصاريف الإدارية - دعم المصاريف التشغيلية
الفئة المستهدفة	- المستفيدين- الموظفين
الاحتياجات التشغيلية للمشروع	- البحث عن مستثمر لاستئجار المبنى مقابل عائد مادي
المسؤولين عن خطة وتنفيذ المشروع	- رئيس مجلس الإدارة – محمد بن سعيد المطيري
مدة تنفيذ	
التكلفة الاجمالية	

الهدف الإستراتيجي

بناء الشركات المجتمعية لتحقيق رؤية الجمعية

الهدف الإستراتيجي: بناء الشركات المجتمعية لتحقيق رؤية الجمعية

أسم المشروع	دعم الشركات
الأهداف التفصيلية للمشروع	- التعريف بجمعية حياة لمكافحة التدخين والخدمات التي تقدمها - دعم المشاريع التي تقدمها الجمعية
الفئة المستهدفة	- الجمعيات الخيرية في محافظة البدائع - الشركات الخاصة في محافظة البدائع - الجهات الحكومية في محافظة البدائع
الاحتياجات التشغيلية للمشروع	- تعريف بالجمعية والخدمات التي تقدمها - توقيع اتفاقية الشراكة في مقر الجمعية
المسؤولين عن خطة وتنفيذ المشروع	- المدير التنفيذي: سامي صياح البديري
مدة تنفيذ	
التكلفة الإجمالية	- ٢٠٠٠ ريال